

Bijlage 3

Globale planning vervolg

januari 2021	Raadsbesluit over afwegingscriteria aardwarmte
april 2021	Principebesluit raad inz. voorkeurslocatie WBU, inclusief: • besluit tot aanvang van onderhandelingen concept huurovereenkomst; • starten omgevingstraject tbv randvoorwaarden in huurovereenkomst; • vaststellen van een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Warmtebron Utrecht.
Jan - mrt 2021	Beoordeling MER aanmeldnotitie door ministerie van economische zaken (EZK)
Mrt - jun 2021	Aanvraag en beoordeling: • Omgevingsvergunning (EZK) • Winningsvergunning (EZK) • Waterwetvergunning (waterschap Stichtse Rijnlanden)
Jul - sept 2021	Proces omgevings- en winningsvergunning (EZK)
September 2021	Besluitvorming over ontwerpverklaring van geen bedenking
September 2021	- Toetsing boor- en bouwplan aan afwegingscriteria conform afspraken in SOK - Vaststellen huurovereenkomst en randvoorwaarden
Ca. okt 2021	Start voorbereidende werkzaamheden op boorlocatie in afstemming met gemeente conform afwegingscriteria in SOK
Ca. jan/feb 2022	Start proefboring en testen
Medio 2022	Beoordeling uitkomsten proefboring door WBU, EZK, Staatstoezicht op de Mijnen en Nieuwgein (o.b.v. afwegingscriteria in SOK), daarna tweede boring.
2022-2023	Testen en beoordeling tweede boring door WBU, EZK, Staatstoezicht op de Mijnen en Nieuwgein (o.b.v. afwegingscriteria in SOK), daarna start winning op basis van tijdelijk winningsplan goedgekeurd door alle partijen.
2023	WBU vraagt winningsplan aan voor onbepaalde tijd (ca. 30 jr). Toezicht door WBU, EZK, Staatstoezicht op de Mijnen en Nieuwgein (o.b.v. afwegingscriteria in SOK).