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1.1 Inleiding 

Gemeente Nieuwegein wil weten welke wettelijke verplichte taken en welke maatschappelijke 

rondom natuur en biodiversiteit zij moet uitvoeren. In dit kader zijn twee adviesrapporten opge-

steld, één met advies over de wettelijke taken en één met de maatschappelijke taken1,2. In voorlig-

gende rapport wordt enkele keren naar deze rapportages verwezen. Een samenvatting van de rap-

porten zijn opgenomen in bijlage 1.  

 

De gemeente Nieuwegein wil nu over gaan tot de implementatiefase. Voorliggend rapport beschrijft 

een plan van aanpak met daarin een werkwijze om de adviezen te borgen in het beleid en de be-

staande werkprocessen. Doel van het plan is om te komen tot uitvoering van de adviezen. 

1.2 Scope  

In de adviesrapporten zijn diverse adviezen gegeven die tot stand zijn gekomen door middel van li-

teratuuronderzoek en werksessies met werknemers van de gemeente. Uit aanvullende gesprekken 

en werksessies gericht op de implementatiefase is gebleken dat twee activiteiten de meeste impact 

zullen hebben op het succesvol uitvoeren van de wettelijke en maatschappelijke taken. 

 

Voor het uitvoeren van de wettelijke taken is geadviseerd: 

• Zorg voor voldoende ecologische vakkennis binnen de organisatie om de kwaliteit van juri-

dische ecologische stukken en werkprocessen te borgen om op deze wijze te voldoen aan 

wettelijk verplichte taken, bijvoorbeeld door het aanstellen van een ecologisch deskundige 

of door een aantal specifieke medewerkers op te leiden.  

 

Voor het uitvoeren van de maatschappelijke taken is naast het borgen van ecologische kennis ook 

geadviseerd:  

• Werk het huidige Groenstructuurplan uit tot een uitvoeringsprogramma met heldere ka-

ders, doelstellingen, planning en monitoring. 

 

________________________________________________________________________________ 

 
1 Jansen, F.A & Kraaijeveld, S.E. (2020). Natuurbeschermingsrecht in de gemeente Nieuwegein. Invulling van de wettelijke 

taken rond het natuurbeschermingsrecht. Rapport 20-264. Ecogroen bv Zwolle. 
2 Jansen, F.A. & Kraaijeveld, S.E. (2020). Biodiversiteit in de gemeente Nieuwegein. Maatschappelijke taken rondom 

natuur en biodiversiteit in Nieuwegein. Rapport 20-264. Ecogroen bv Zwolle. 
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Voorliggende rapport beschrijft een aanpak om aan de hand van deze twee adviezen de wettelijk 

(hoofdstuk 2) en maatschappelijke taken (hoofdstuk 3) met succes uit te voeren. Daarnaast zijn op 

verzoek nog twee andere adviezen nader uitgewerkt: het opstellen van een Soortenmanagement-

plan (SMP) en het actualiseren van verspreidingsgegevens van beschermde soorten. Deze twee ad-

viezen worden onder de wettelijke taken behandeld. In hoofdstuk 4 wordt advies gegeven over mo-

gelijk in te zetten communicatiemiddelen en over het realiseren van bewustwording binnen en bui-

ten de gemeente. 
  



 

 

 

Plan van Aanpak Wet natuurbescherming en biodiversiteit 

06 

Het natuurbeschermingsrecht is, zoals beschreven in het eerdere adviesrapport de paraplu waaron-

der de verschillende gemeentelijke rollen en taken kunnen worden onderscheiden. De belangrijkste 

conclusie in het rapport is dat de kwaliteit van wettelijke werkprocessen beter geborgd moet wor-

den. Een belangrijk aspect hierbij is de borging van ecologische en juridische kennis op dit vlak bin-

nen de gemeente. De gemeente heeft daarom op basis van de werksessies en het adviesrapport de 

wens om de borging van ecologische kennis binnen de organisatie nader uit te werken. Er is daar-

naast behoefte aan een aanspreekpunt voor de werknemers van de gemeente die beschikt over ge-

degen kennis op het gebied van ecologie en het natuurbeschermingsrecht. Voor de werknemers is 

het van belang om te weten wanneer en hoe zij kunnen beschikken over de benodigde ecologische 

kennis om de kwaliteit van hun wettelijke taken te borgen. In kader 1 is een beschrijving van de be-

nodigde ecologische kennis en vaardigheden (o.a. als aanspreekpunt) binnen de gemeente opgeno-

men. De implementatie van de werkprocessen rondom deze taken is hieronder per rol van de ge-

meente beschreven. 

 

 Kader 1 Benodigde ecologische kennis en deskundigheid binnen de gemeente 

 Ten behoeve van taken rond het natuurbeschermingsrecht 

• Basiskennis Wet natuurbescherming, juridische en procedurele aspecten, toezicht en handhaving; 

• Kennis van soorten, beschermd onder de Wet natuurbescherming, met name binnen de gemeente te verwachten 

beschermde soorten; 

• Kennis van gebiedsbescherming onder de Wet natuurbescherming: Natura 2000 (Wnb), NNN (Barro); 

• Kennis van relevant provinciaal beleid / provinciale regelgeving; 

• Kennis van passende compenserende of mitigerende maatregelen als er beschermde soorten in het geding zijn; 

• Kennis van relevante gemeentelijke gedragscodes. 

 

Ten behoeve van taken rond biodiversiteit 

• Kennis van binnen de gemeente aanwezige natuurwaarden, (populatie-)trends en potenties voor ontwikkeling 

van biodiversiteit in de gemeente; 

• Kennis van passende (soortgerichte) inrichtings- en beheermaatregelen ter bevordering van biodiversiteit in de 

gemeente; 

• Kennis van actueel biodiversiteitsbeleid; 

• Kennis van subsidieregelingen rond biodiversiteit. 

 

Overig 

• Deskundigheid op het gebied van communicatie: goede uitleg kunnen geven over de Wet natuurbescherming, 

procedurele aspecten, planning, kennis goed kunnen overdragen aan anderen; 

• Deskundigheid op het gebied van coördinatie: aanspreekpunt voor medewerkers, zorgen voor een goede timing 

van stappen en handelingen die moeten worden uitgevoerd. 

 Plan van Aanpak Wet natuurbescherming en biodiversiteit 
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2.1 Borgen van ecologische inhoud in de verschillende rollen 

2.1.1 Initiatiefnemer van projecten, plannen en beheer 

Voor de gemeentelijke rol als initiatiefnemer in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) is 

het van belang om ecologische kennis op specifieke momenten in te kunnen zetten om de voort-

gang en kwaliteit van een initiatief (project, plan of beheer) te borgen. Dit is met name het geval bij 

grotere projecten met veel actoren en belangen, beschermde soorten of bij weerstand uit de omge-

ving. Elk initiatief verloopt anders, maar in grote lijnen zijn minstens een aantal stappen en onder-

zoeken nodig. Deze onderzoeken zijn uitvoerig beschreven in het eerdere adviesrapport.  

 

In tabel 2.1 is een voorbeeld gegeven van een standaard project waarbij bijvoorbeeld een gebouw 

wordt gesloopt of een gebied heringericht wordt. In de tabel is te zien dat voorbereiding van dit 

project al minstens 1 ¾ jaar van tevoren start. In enkele gevallen is deze periode korter, bijvoor-

beeld wanneer uit een quickscan (natuurtoets) blijkt dat aanvullend onderzoek niet nodig is. Het 

kan echter dan nog steeds nodig zijn om bepaalde mitigerende maatregelen te treffen zoals werken 

buiten het broedseizoen. Het is daarom raadzaam om al vanaf de ontwerpfase minstens één tot 

twee jaar van tevoren een persoon met voldoende ecologische kennis (ecologische deskundige of 

ecologisch adviesbureau) te betrekken bij de voorbereiding van een initiatief. 

 

Beheer 

Beheer valt onder de rol van initiatiefnemer, maar er gelden soms andere procedures. In het kader 

van (on)bestendig beheer is het niet altijd noodzakelijk om een quickscan te laten uitvoeren door 

een extern adviesbureau omdat ook gewerkt kan worden volgens een gedragscode (Gedragscode 

soortbescherming voor gemeenten, zie ook adviesrapport). In dat geval is het noodzakelijk om tijdig 

(minstens één tot twee jaar voor aanvang van het project) een ecologisch deskundige te betrekken 

bij het werkproces om te achterhalen wat wel nodig is, bijvoorbeeld werken buiten bepaalde kriti-

sche periodes (broedseizoen). Dergelijke aanvullende maatregelen kunnen bij het uitvoeren van 

werkzaamheden worden uitgewerkt in werkprotocollen en, in aanvulling op de gedragscode, van 

toepassing worden verklaard. De uitwerking hiervan kan ook via bestekken worden uitbesteed aan 

aannemers waarbij de ecologisch deskundige een toetsende rol vervult. 

 

Tabel 2.1 Overzicht stappen van een standaard ecologisch onderzoek.  

Tijdslijn Onderdeel Activiteit Aandachtspunten 

Week 1  Voorbereiding Bespreek met ecologisch des-

kundige risico’s  

 

Week 3 Onderzoeksfase Vraag een offerte quickscan 

Wnb aan bij adviesbureau  

Bespreek met ecologisch deskundige 

wat er in de offerte moet staan. 

Week 5 Onderzoeksfase Ontvangst offerte Bespreek met ecologisch deskundige 

kwaliteit en volledigheid van de offerte. 

Week 7 Onderzoeksfase Start uitvoering quickscan  

Week 14 Onderzoeksfase Resultaten quickscan Bespreek met ecologisch deskundige 

kwaliteit en volledigheid van de 

quickscan. 

Week 16 Onderzoeksfase Indien uit quickscan blijkt dat 

aanvullend onderzoek nodig is, 

offerte aanvragen. 

Bespreek met ecologisch deskundige 

wat in de offerte moet komen te staan.  

Week 18  Onderzoeksfase Ontvangst offerte Bespreek met ecologisch deskundige 

kwaliteit en volledigheid van de offerte. 

Controleer of de onderzoeksmethodiek 
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overeenkomt met de richtlijnen uit 

soortenprotocollen en kennisdocumen-

ten van BIJ123. 

Week 20* Onderzoeksfase 

aanvullend on-

derzoek 

Adviesbureau voert noodzake-

lijk aanvullend onderzoek uit 

 

Week 40* Onderzoeksfase 

aanvullend on-

derzoek 

Resultaten aanvullend onder-

zoek 

Bespreek met ecologisch deskundige 

de kwaliteit en volledigheid van het 

aanvullend onderzoek. Vergelijk de on-

derzoeksmethodiek met wat is afge-

sproken in de offerte. 

Week 42 Aanvraag ont-

heffing/ vergun-

ning 

Vraag een offerte aan bij ad-

viesbureau  

Bespreek met ecologisch deskundige 

wat er in de offerte moet staan. 

Week 44 Aanvraag ont-

heffing/ vergun-

ning 

Ontvangst offerte Bespreek met ecologisch deskundige 

kwaliteit en volledigheid van de offerte. 

Week 54 Aanvraag ont-

heffing/ vergun-

ning 

Adviesbureau dient aanvraag 

namens de gemeente in bij pro-

vincie  

Bespreek met ecologisch deskundige 

kwaliteit en volledigheid aanvraag. Ad-

viesbureau moet hiertoe gemachtigd 

zijn. 

Week 75 Aanvraag ont-

heffing/ vergun-

ning 

Ontheffing / vergunning wordt 

na max 20 weken verleend, mo-

gelijk enkel periode van zien-

wijze en bezwaar volt. 

Bespreek met ecologisch deskundige 

de inhoud van de ontheffing/ vergun-

ning.  

Week 75 Ecologische be-

geleiding 

Adviesbureau stelt ecologisch 

werkprotocol op (EWP). 

Bespreek met ecologisch deskundige 

de volledigheid en kwaliteit van het 

EWP. 

Week 80  Start uitvoering Indien de voorschriften uit de 

ontheffing / vergunning vol-

doende zijn opgevolgd, kunnen 

de werkzaamheden na circa 

1,75 jaar worden gestart.  

Bespreek met de ecologisch deskun-

dige de voortgang van de werkzaamhe-

den. Controleer of werkzaamheden 

volgens de voorschriften worden uitge-

voerd, eventueel samen met een eco-

logisch deskundige. 

* Aanvullend onderzoek wordt in veel gevallen uitgevoerd aan de hand van soortenprotocollen, bijvoorbeeld het 

vleermuisprotocol. In dit protocol staat beschreven waar het onderzoek aan moet voldoen om juridisch houd-

baar te zijn. Vleermuisonderzoek moet bijvoorbeeld in de periode mei – september uitgevoerd worden.  

2.1.2 Vergunningverlening 

In het geval dat een ontheffing dan wel vergunning Wnb is aangehaakt bij de omgevingsvergunning, 

is de gemeente verantwoordelijk voor vergunningverlening. Op een aantal momenten is het ver-

standig om een ecologisch deskundige in te schakelen (zie tabel 2.2). Met name bij grote projecten 

met veel verschillende actoren, complexe ecologische projecten en projecten met weerstand vanuit 

de omgeving is een ecologische kennis binnen de organisatie onmisbaar. De vergunningverlener is 

in eerste instantie verantwoordelijk om te controleren of ecologisch onderzoek is uitgevoerd. Is dit 

niet het geval, dan dient de initiatiefnemer hierop gewezen te worden. De ecologisch deskundige 

________________________________________________________________________________ 

 
3 De uitvoeringsorganisatie van de twaalf provincies, zie www.bij12.nl.  
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kan gevraagd worden om mee te denken over het benodigde ecologisch onderzoek en de onder-

zoeksmethodiek.  

 

Indien wel ecologisch onderzoek is uitgevoerd, dan dienen voorschriften uit het ecologisch onder-

zoek te worden opgenomen in de vergunning. Deze voorschriften kunnen voortvloeien uit bijvoor-

beeld een quickscan ecologie, aanvullend ecologisch onderzoek of de aangehaakte ontheffing/ ver-

gunning Wnb. Geadviseerd wordt om de ecologische voorschriften in de vergunning te laten contro-

leren door een ecologisch deskundige. Indien gewenst kan ook de provincie worden gevraagd om 

mee te kijken door middel van een verklaring van geen bedenkingen.  

 

Tabel 2.2 Overzicht contactmomenten met de ecologisch deskundige ten aanzien van vergunningverlening.  

Onderdeel Taak Aandachtspunten per taak 

Vooroverleg vergunning-

traject* 

Bespreek met ecologisch des-

kundige en eventueel initiatief-

nemer de risico’s. Vraag de des-

kundige welke onderzoeken mi-

nimaal nodig zijn om vergunning 

te kunnen verlenen.  

Zet afspraken op papier en 

controleer deze op het mo-

ment dat de vergunning 

wordt aangevraagd. 

Opstellen vergunning zon-

der aangehaakte onthef-

fing 

Onderzoek of de nodige ecolo-

gische onderzoeken zijn uitge-

voerd. Haak ecologisch deskun-

dige aan bij beoordeling van de 

kwaliteit van deze rapporten.  

Indien er geen of niet vol-

doende onderzoeken zijn uit-

gevoerd dan dient de vergun-

ningverlener de initiatiefne-

mer daarop te wijzen.  

Opstellen vergunning met 

aangehaakte ontheffing 

Bespreek met de ecologisch des-

kundige de voorschriften uit de 

ontheffing en borg deze in de 

vergunning.  

Communiceer met handha-

ving en toezicht over de voor-

schriften uit de ontheffing. 

Doel is om handhaafbare 

voorschriften op te stellen. 

* In sommige gevallen is het wenselijk om (met name grotere projecten) vooraf te bespreken zodat zowel de initiatiefnemer 

als de vergunningverlener niet voor verrassingen komt te staan.  

2.1.3 Handhaving & toezicht 

De gemeente is ervoor verantwoordelijk om te controleren of de voorschriften uit de aangehaakte 

ontheffing dan wel vergunning worden nageleefd. Zodra een ontheffing Wnb niet is aangehaakt ligt 

de verantwoordelijkheid van het naleven van de voorwaarden uit de ontheffing bij de provincie. 

Ook als er geen sprake is van ontheffing, maar als er voorschriften uit het ecologisch onderzoek zijn 

overgenomen in de vergunning of het bestemmingsplan, is de gemeente verantwoordelijk om erop 

toe te zien dat de voorschriften worden nageleefd.  

 

Uit de werksessie blijkt dat de gemeente niet bevoegd is om te handhaven op de Wnb omdat de ge-

meente niet beschikt over een zogenoemde BOA 2. Binnen de gemeente zijn alleen BOA’s 1 actief 

en (groene) toezichthouders bij het Openbaar Domein (OD), zij mogen niet handhaven op de Wnb.  

Wel kunnen zij bij vermoedelijke overtredingen van de Wnb contact leggen met handhavers van de 

provincie / RUD zodat er alsnog gehandhaafd kan worden. 

 

Om voor een BOA 2 in aanmerking te komen worden volgens de gemeente strenge voorwaarden 

gesteld door het Openbaar Ministerie. De gemeente wordt geadviseerd om de mogelijkheden te 

bespreken om een BOA 2 aan te stellen die kan handhaven op de Wnb. 
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Toezicht vindt momenteel wel plaats door de gemeente, maar er is geen beleid ten aanzien van de 

Wnb. Kortom, de Wnb krijgt geen prioriteit waardoor het aan toezicht en handhaving ontbreekt. 

Geadviseerd wordt om dit beleid op te stellen en afspraken te maken wie verantwoordelijk is voor 

het toezien op voorschriften die zijn opgenomen in de vergunning. Een ecologisch deskundige kan 

adviseren over de wijze van toezicht.   

 

Indien de gemeente niet over een BOA 2 beschikt, dan kan in overleg met de Regionale Uitvoerings-

dienst (RUD) handhaving plaats vinden. Er wordt geadviseerd hiervoor budget te reserveren.  De 

RUD beschikt over de expertise om te handhaven op de Wnb. Handhaving en toezicht is met name 

van belang bij: 

• Grotere projecten met veel verschillende actoren  

• Complexe ecologische projecten met veel soorten of beschermde gebieden  

• Projecten met veel weerstand vanuit de omgeving 
 

Tabel 3.3 Overzicht taken toezicht en handhaving.  

Onderdeel Taak Aandachtspunt per taak  

Vooroverleg tussen toezicht-

houder en vergunningverle-

ner / ecologisch deskundige 

Bespreek de voorschriften uit 

de vergunning met de vergun-

ningverlener en de ecologisch 

deskundige. 

 

Toezichthouder of derde par-

tij vraagt om handhaving 

Overleg met RUD over de si-

tuatie. Betrek ecologisch des-

kundige, toezichthouder en 

vergunningverlener.  

Bepaal waar de verantwoor-

delijkheid van de coördinatie 

ligt.  

Uitvoering handhaving RUD Ecologisch deskundige, toe-

zichthouder en vergunning-

verlener zijn op de hoogte van 

de handhaving. 

 

Evaluatie handhaving RUD Ecologisch deskundige, toe-

zichthouder of vergunningver-

lener neem contact op met 

RUD.    

Bespreek met RUD gemaakte 

afspraken. Leg deze vast. De 

gemaakte afspraken dienen in 

sommige gevallen opnieuw 

gecontroleerd te worden door 

de RUD.  

2.2 Overige adviezen 

Een ecologisch deskundige functioneert met name als vraagbaken voor de verschillende rollen. Des-

ondanks kunnen ook door andere middelen werkprocessen versoepelen. Uit de gevoerde werkses-

sies blijkt dat er behoefte is aan een zogenoemde Soortenmanagementplan en een actualisatie van 

de verspreidingskaart van beschermde soorten. 

2.2.1 Soortenmanagementplan 

Een Soortenmanagementplan (SMP) is een middel om voor een langere periode (circa 10 jaar) een 

ontheffing te krijgen voor een aantal veel voorkomende beschermde soorten. Een SMP dat veel 

voorkomt is een SMP voor vleermuizen, gierzwaluw en huismus in het stedelijk gebied. Deze be-

schermde soorten worden veruit het meeste aangetroffen in bebouwing waardoor het vaak voor-

komt dat voor sloop of renovatie intensief onderzoek en een ontheffing Wnb nodig is. Dergelijk on-

derzoek kan oplopen tot meer dan € 10.000 per project (denk aan renovatie van een woonwijk). 
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Met een vastgesteld SMP kan worden voorkomen dat bij ieder (deel)project waarin bijvoorbeeld 

woningen worden gerenoveerd of verduurzaamd ecologisch onderzoek moet worden uitgevoerd en 

een ontheffing Wnb moet worden aangevraagd. Het SMP is dus een middel om activiteiten aan wo-

ningen te versnellen zonder afbreuk te doen aan de instandhouding van populaties. Hierdoor kun-

nen dergelijke projecten makkelijker doorgang vinden en worden kosten (onderzoek, leges) en pro-

ceduretijd bespaard.  

 

Stappenplan opstellen SMP 

Voor het opstellen van een SMP voor vleermuizen, gierzwaluw en huismus in het stedelijk gebied 

zijn een aantal stappen nodig: 

 

1. Bepaal scope van het SMP 

De eerste stap is om te bepalen waar het SMP voor wordt gebruikt. In dit voorbeeld zijn de soorten 

al duidelijk: vleermuizen, gierzwaluw en huismus. De werkzaamheden waar de ontheffing voor 

dient, liggen meestal ook vast: renovatie/verduurzaming en eventueel sloop van bebouwing. Daar-

naast is het van belang om het onderzoeksgebied te bepalen. Hoe kleiner het onderzoeksgebied 

hoe eenvoudiger en goedkoper het SMP wordt, maar des te beperkter de mogelijkheden binnen het 

SMP. Bij de meeste SMP’s wordt minimaal de bebouwde kom volledig geïnventariseerd, omdat daar 

de grootste verduurzamingsopgave ligt. Het is echter ook mogelijk om slechts een deel van de be-

bouwde kom of bepaalde wijk te in inventariseren. De verhouding van de kosten en de baten zijn 

het meest gunstig wanneer een deel van de gemeente wordt geïnventariseerd waarbij veel bebou-

wing aanwezig is die binnen tien jaar gerenoveerd moet worden. Het inventariseren van het buiten-

gebied is arbeidsintensief, kostenverhogend en bovendien liggen hier minder vaak grote verduurza-

mingsopgaven.  

 

2. Betrek partners bij SMP 

In veel gevallen worden woningcorporaties betrokken bij het opstellen van een SMP. Woningcorpo-

raties hebben veel baat bij een SMP, omdat zij hiermee de verduurzaming van hun woningen kun-

nen bespoedigen. Daardoor kunnen ook de kosten van het SMP worden gedeeld. 

 

3. Betrek provincie 

Een plan van aanpak (punt 4 hieronder) dient voorafgaand aan de uitvoering van het SMP te wor-

den voorgelegd aan de provincie ter goedkeuring.  In de aanpak kan de provincie voorwaarden stel-

len aan bijvoorbeeld de inventarisatietechnieken en de te nemen mitigerende maatregelen die in 

het SMP worden vastgelegd. Door hier aan het begin van het traject afspraken over te maken wordt 

het risico op vragen van de provincie en het afbreukrisico bij het verlenen van de ontheffing gemini-

maliseerd.  

 

4. Plan van Aanpak  

Een ecologisch deskundige (meestal door een adviesbureau) kan een PvA opstellen en deze voorleg-

gen aan de provincie. In het PvA dient minimaal het volgende opgenomen te worden: 

• onderzoeksgebied 

• betreffende soortgroepen 

• werkzaamheden 

• inventarisatiemethodiek 

• planning 

 

Met name de inventarisatiemethodiek is van belang om goed te laten keuren door de provincie. Bij 

een standaard ontheffingsaanvraag (bijvoorbeeld sloop van een schoolgebouw) worden de 
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richtlijnen uit kennisdocumenten en het vleermuisprotocol opgevolgd om tot een juridisch houd-

baar onderzoek op te stellen. Bij de inventarisatie van een groter gebied -zoals het geval is bij een 

SMP- zijn deze richtlijnen op sommige punten niet haalbaar. Een regel uit het vleermuisprotocol is 

bijvoorbeeld dat tijdens een veldbezoek 75% van het projectgebied moet worden overzien, dat is bij 

grotere projectgebieden (zoals een hele gemeente) nagenoeg onmogelijk. Bovendien is een SMP er 

met name voor bedoeld om een uitspraak te doen over de instandhouding van bepaalde soorten. 

Het grotere plaatje van een populatie en de belangrijkste locaties met verblijfplaatsen zijn daarmee 

uitermate van belang. De inventarisatiemethodiek dient daarop afgestemd te worden en goedge-

keurd te worden door de provincie.  

 

Het is overigens raadzaam om bij de provincie eerst een concept PvA voor te leggen voordat deze 

definitief wordt ingediend. Op deze manier wordt voorkomen dat het PvA volledig wordt afgekeurd.  

 

5. Uitvoeren inventarisaties (april – september) 

De inventarisatie naar huismus, gierzwaluw en vleermuizen vindt plaats in de periode april tot en 

met september. De inventarisatie dient uitgevoerd te worden conform goedgekeurd PvA. In de 

meeste gevallen wordt de gemeente opgedeeld in tientallen deelgebieden die elk door enkele eco-

logen opeenvolgend worden geïnventariseerd.  

 

6. Opstellen SMP 

Zodra de veldinventarisatie is afgerond kan de rapportage en het kaartmateriaal worden opgesteld. 

Dit is eigenlijk de kern van het SMP. Het is raadzaam met conceptversies te werken en deze iteratief 

te bespreken met de provincie. Zodra de provincie akkoord gaat met de laatste versie kan een defi-

nitief SMP opgesteld worden, die als input voor de ontheffingsaanvraag dient. 

 

7. Indienen ontheffingsaanvraag 

Het definitieve SMP dient als ontheffingsaanvraag ingediend te worden met een begeleidende brief.  

 

8. Beoordelingsprocedure 

Zodra het SMP is ingediend heeft de provincie 13 tot 20 weken de tijd (exclusief zes weken be-

zwaartermijn) om het SMP te beoordelen. In deze weken is het gebruikelijk dat de provincie aanvul-

lende vragen stelt over het SMP, welke naar verwachting goeddeels ondervangen worden door 

vooraf een helder aanpak vast te stellen en conceptdocumenten tussentijds te bespreken.  

 

9. Ontheffing 

Als de provincie akkoord gaat met de ontheffingsaanvraag wordt een conceptbesluit opgesteld. 

Hierna volgt een bezwaartermijn van zes weken, waarna de ontheffing definitief wordt (mits er 

geen bezwaar wordt gemaakt). Vanaf dit moment kunnen de werkzaamheden die onder de onthef-

fing vallen uitgevoerd worden conform het SMP. 

 

10. Implementatie SMP 

Binnen de gemeente dient het SMP helder uiteengezet te worden binnen de verschillende teams. 

Een coördinator en/of ecologisch deskundige dient aangehaakt te blijven om het SMP binnen de ge-

meente te implementeren en om initiatiefnemers/bewoners te begeleiden. Daarnaast is veelal de 

voorwaarde dat na vaststelling van het SMP monitoring plaatsvindt. Dit varieert van één keer in de 

twee jaar tot één keer in de vijf jaar of een combinatie hiervan.  

 

Kosten en planning 

De kosten van een SMP lopen sterk uiteen. De orde van grootte ligt tussen de €50.000,- en 

€150.000,-. Na afloop is ook monitoring noodzakelijk wat tevens enkele tienduizenden euro’s kan 
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kosten. Ook zijn er interne kosten voor de coördinatie binnen de gemeente. Het opstellen van een 

SMP neemt circa 1,5 jaar in beslag, mits op het goede moment wordt gestart (oktober).  

 

Voor een SMP kan subsidie aangevraagd worden bij provincie4. Zij stimuleren gemeenten om een 

SMP op te stellen en zo de gezamenlijke administratieve last naar beneden te brengen. Hierbij kan 

maximaal 50% van het totale bedrag worden aangevraagd. Voor meer informatie over het opstellen 

van een SMP wordt verwezen naar Richtlijn soortenmanagementplan stedelijk gebied dat is opge-

steld door provincie Zuid-Holland in 20205.  

2.2.2 Verspreidingskaart soorten 

In 2012 is in kaart gebracht waar ongeveer welke beschermde soorten voorkomen in de gemeente6. 

Dit onderzoek is echter gedateerd en bovendien is de toenmalige Flora- en faunawet vervangen 

door de Wet natuurbescherming (2017). Door het onderzoek te actualiseren, ontstaat een beeld 

van de huidige verspreiding van beschermde soorten en waar zij zich bevinden. Hiermee kan per 

deelgebied of activiteit een risicoschatting worden gemaakt. Op basis van deze risico’s kan aan de 

voorkant in kaart worden gebracht welke onderzoeken en stappen nodig zijn om een bepaald initia-

tief uit te voeren. Bovendien helpt het ook de afdeling vergunningverlening bij het inschatten van 

risico’s/ het toetsen van vergunningaanvragen als het gaat om (uitgevoerd onderzoek naar) be-

schermde natuurwaarden en is het een middel voor de ecologisch deskundige om de natuur binnen 

de gemeente beter te leren kennen. Het product kan een digitale webviewer zijn waarin de gebrui-

ker per deelgebied kan zien waar zich (beschermde) natuurwaarden bevinden. Deze webviewer kan 

ook bijdragen aan de maatschappelijke taak (het vergroten van biodiversiteit in de gemeente) door 

naast de verspreiding van natuurwaarden ook kansen te laten zien. De kosten voor het opstellen 

van verspreidingskaarten en daarmee de koppeling met risico’s en kansen wordt geschat op een be-

drag van € 10.000,- tot € 25.000,- (zie ook adviesrapport wettelijke taken).  

 

Bij het actualiseren van het onderzoek is het van groot belang om de ecologisch deskundige binnen 

de gemeente te betrekken. Ook bij het naderhand raadplegen van de webviewer, bijvoorbeeld wan-

neer de gemeente van plan is een gebied te herontwikkelingen, is ruggenspraak met een deskun-

dige onvermijdelijk. De webviewer (en het achterliggende onderzoek) kan namelijk niet gebruikt 

worden als juridisch document. In nagenoeg alle gevallen is alsnog onderzoek nodig in de vorm van 

een quickscan ecologie en vervolgens mogelijk aanvullend onderzoek. Het is daarom raadzaam om 

actualisatie van het onderzoek met name te baseren op literatuuronderzoek aangevuld met be-

knopt veldonderzoek om de kosten te drukken. Met het literatuuronderzoek ontstaat al een goed 

beeld van mogelijke risico’s en kansen per deelgebied in de gemeente.  

 

Om de gegevens actueel te houden wordt aanbevolen om iedere vijf jaar bekende verspreidingsge-

gevens te raadplegen, een inventarisatieronde uit te voeren en het onderzoek te actualiseren. Voor 

gebruik van informatie door initiatiefnemers en belangstellenden in de gemeente kan het onder-

zoek via de website openbaar toegankelijk worden gemaakt. 

________________________________________________________________________________ 

 
4 Zie https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidies/biodiversiteit-soortenmanagementplan-smp 
5 Zie https://omgevingsdiensthaaglanden.nl/files/wnb/Richtlijn_soortenmanagementplan_Wnb_ZH.pdf 
6 Brekelmans et al. (2012). Beschermde flora en fauna Nieuwgein. Bureau Waardenburg. Rapport nr 11-197. 
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Gemeente Nieuwegein voelt een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de natuurwaarden en 

biodiversiteit in de gemeente te verhogen. Er wordt al veel gedaan in Nieuwegein aan biodiversiteit, 

maar een actueel beeld van de mogelijkheden en samenhang ontbreekt. Er is in rapport Jansen en 

Kraaijeveld (2020) een start gemaakt met het in beeld brengen van welke opties en wensen er zijn, 

welke acties er al door de gemeente worden uitgevoerd en waar verbeterpunten en kansen liggen, 

onderverdeeld in de verschillende vlakken waarop biodiversiteit een rol speelt in de gemeente; te 

weten beleid, projecten en plannen, beheer, faciliteren, informeren en monitoring. In dit implemen-

tatieplan wordt beschreven hoe op het advies uit het eerdere rapport uitgevoerd en geïmplemen-

teerd kan worden op deze vlakken. Zie bijlage 1 voor samenvatting van de adviesrapporten.   

3.1 Beleid 

Zoals ook bij de wettelijke taken beschreven staat is het wenselijk om de juiste ecologische vakken-

nis over biodiversiteit te borgen in de organisatie zodat men zorg kan dragen voor coördinatie van 

monitoring, maatregelen en de aandachtspunten op het gebied van biodiversiteit vakkundig kan be-

geleiden. Het is wenselijk als een ecologisch deskundige zitting kan nemen in de een klankbord-

groep waarin medewerkers van de gemeente in diverse rollen zijn vertegenwoordigd (zie rapport 

‘Natuurbeschermingsrecht in de gemeente Nieuwegein’ en zo ook de maatschappelijke kanten van 

biodiversiteit onder de aandacht kan blijven brengen.  

 

Het globale gemeentelijke beleid kan verder uitgewerkt worden in een uitvoeringspro-

gramma/Groenstructuurplan met daarin de volgende onderdelen en prioritering (zie ook figuur 

3.1): 

1. Het uitvoeren van een verkenning van doelen en natuurwaarden waarop de gemeente in 

wil spelen. Geadviseerd wordt om hierbij het provinciale beleid (o.a. Supplement Biodiver-

siteit: aandachtsoorten en icoonsoorten7), eigen beleidsstukken en soorten van de Rode 

lijst te raadplegen. Per soort kunnen doelen worden gesteld. Bijvoorbeeld op basis van po-

pulatiegrootte of de grootte en kwaliteit van het leefgebied.  

2. Inventariseer de (globale) verspreiding van de in stap 1 vastgestelde natuurwaarden in de 

gemeente. 

3. Stel een kansenkaart op, waarop te zien is in welke gebieden ingespeeld kan worden op 

bepaalde natuurwaarden. Zo kan bijvoorbeeld in het stedelijk gebied met jaren 30 wonin-

gen ingespeeld worden op nestplaatsen van gierzwaluw en huismus en in het buitengebied 

op bepaalde amfibieën. Deze kansenkaart kan ook bijdragen aan de risicokaart in het kader 

van de wettelijke taken door aan te geven waar beschermde soorten mogelijk voorkomen 

(paragraaf 2.3.2). Bij het opstellen van een kansenkaart kunnen naast gegevens uit 

________________________________________________________________________________ 

 
7 Te downloaden van de website www.provincie-utrecht.nl. 
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ecologische inventarisaties / kansrijke gebieden ook ideeën en initiatieven van bewoners 

worden betrokken. In het uitvoeringsprogramma kan hierop worden ingespeeld door bij 

voorbeeld budget (subsidie), grond of ondersteuning met kennis in te zetten. 

4. Bepaal aan de hand van stap 1 t/m 3 ambities en concrete doelen en prioriteer door doe-

len en een visie op te stellen. De nadruk kan bijvoorbeeld komen te liggen op soorten waar 

het slecht mee gaat, op gebieden die soortenarm zijn of op kansrijke maatregelen in gebie-

den die ontwikkeld worden voor andere doelen zoals klimaatadaptatie. Maak hierbij ge-

bruik van bestaande beleidskaders uit het natuurbeleid van de provincie en gemeentelijke 

visies. 

5. Stel per doelstelling een programma met concrete en meetbare maatregelen op voorzien 

van planning en budget en benoem een verantwoordelijke voor de uitvoering. Hierdoor 

kunnen de maatregelen eenvoudig worden geïmplementeerd bij uitwerking van projecten 

en plannen of overige initiatieven. Een doelstelling is bijvoorbeeld een toename van het 

aantal broedende gierzwaluwen met 50 broedgevallen door het plaatsen van 200 nestkas-

ten in 5 jaar, te realiseren via maatregel x / y /z. Leg genomen maatregelen vast (bijvoor-

beeld in een web viewer) zodat ook later voor de monitoring bijgehouden kan worden 

waar en waarvoor maatregelen zijn genomen.  

6. Voortgang van de geformuleerde doelstellingen dienen gemonitord te worden. Op basis 

van deze monitoring kan bepaald worden of de doelstelling is behaald of dat bijgestuurd 

moet worden. Aanbevolen wordt om de monitoring door een deskundig bureau te laten 

uitvoeren.  

 

 
 

Figuur 3.1 Schematische weergave en prioritering van te nemen stappen om tot een succesvol uitvoeringspro-

gramma te komen. 

3.2 Plannen, projecten en beheer 

De maatregelen die uit het uitvoeringsplan naar boven komen, dienen gebudgetteerd, uitgevoerd 

en geïmplementeerd te worden door de gemeente. Het uitvoeringsplan dient hiermee als uitgangs-

punt voor de te nemen maatregelen. Hoewel het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit structuur en 

overzicht biedt, is het altijd zinvol om in de ontwerpfase van een initiatief de ecologisch deskundige 
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te betrekken. De deskundige kan meedenken over kansen voor een groene invulling van het initia-

tief en deze koppelen aan het Uitvoeringsprogramma. 

 

Initiatieven kunnen twee karakters hebben: ruimtelijk en sociaal. Ruimtelijke initiatieven zijn terug 

te vinden in het landschap, bijvoorbeeld de aanleg van een pluktuin of natuurvriendelijke oever. So-

ciale initiatieven gaan over educatie en bewustwording, bijvoorbeeld workshops of tentoonstellin-

gen. Met name bij de ruimtelijke initiatieven gelden een aantal aandachtspunten.  

 

Naast afwegingen over grondeigendom en beheer is het bij ruimtelijke initiatieven van groot belang 

om vooraf na te denken over de geschiktheid van een locatie. Niet elke locatie is bijvoorbeeld ge-

schikt voor een pluktuin vanwege de bodemsamenstelling, grondwaterstand of de afstand tot een 

bepaalde dorpskern. Bovendien levert een pluktuin minder voordeel op voor de gierzwaluw maar 

wel voor de huismus. De ecologisch deskundige kan daarom meedenken over de locatie van ruimte-

lijke initiatieven en aan welke doelstellingen het initiatief bijdraagt. Wordt er gekozen voor het 

maximaal aantal verschillende soorten of voor een maximale oppervlakte groen waar slechts enkele 

soorten van profiteren? De gemeente heeft tijdens één van de werksessies al aangegeven aan beide 

categorieën doelstellingen te verbinden.  

 

Het team Milieu Educatief Centrum ‘Natuurkwartier’ (onderdeel van afdeling Ruimtelijk Domein) 

heeft veel ervaring met de uitvoering van ruimtelijke (en sociale) initiatieven. Geadviseerd wordt 

om nauw samen te werken met het team Natuurkwartier. Het uitvoeringsprogramma biedt de ka-

ders om te bepalen welke maatregelen waar uitgevoerd kunnen worden en hoe de maatregelen bij-

dragen aan de doelstellingen. Daarin is ook opgenomen hoe de maatregelen gemonitord moeten 

worden.  

 

Succesvolle implementatie start echter bij bewustwording. Het belang van biodiversiteit en de inte-

gratie van biodiversiteitmaatregelen in bestaande werkprocessen dient volledig ingebed te zijn in de 

gemeentelijke organisatie en informatie hierover dient beschikbaar te zijn voor bedrijven en inwo-

ners. Advies hierover wordt besproken in hoofdstuk 4.  
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Uit de werksessies is gebleken dat communicatie over de wettelijke en maatschappelijke taken en 

verantwoordelijkheden uitermate belangrijk is. Zowel binnen de gemeente als naar buiten. Het be-

lang van biodiversiteit en de wettelijke bescherming van soorten en gebieden is niet altijd bekend 

binnen de gemeente en bij de inwoners van de gemeente of overige initiatiefnemers. Het is in het 

belang van de gemeente om een strategie te bepalen om op een eenduidige manier consequent te 

communiceren. 

4.1 Intern 

Geadviseerd wordt om een klankbordgroep op te zetten waarbij elke relevante afdeling van de ge-

meente (Openbaar Domein, Toezicht, Veiligheid en Leefbaarheid, Ruimtelijke Domein en Communi-

catie, Juridische Zaken) aan tafel zit, inclusief een ecologisch deskundige. Met deze groep kan eens 

in het kwartaal of eens per half jaar de voortgang van de wettelijke taken van het natuurbescher-

mingsrecht en de maatschappelijke taken (aan de hand van het beoogde Uitvoeringsprogramma) 

worden besproken en geëvalueerd. 

 

Daarnaast is het van belang om ook buiten de klankbordgroep in gesprek te gaan met werknemers 

over de wettelijke en maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden van de gemeente. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor de projectleiders. De vertegenwoordigers van de afdeling die deel uitmaken van 

de klankbordgroep functioneren daarom tevens als ambassadeur om collega’s te onderrichten en 

ondersteunden op het gebied van het natuurbeschermingsrecht en het Uitvoeringsprogramma Bio-

diversiteit. De ambassadeurs pakken daarmee ook een zekere verantwoordelijkheid die erkend 

moet worden binnen de gemeente. Hiervoor geldt de voorwaarde dat binnen de gemeente enige 

mate van prioriteit moet worden gegeven aan biodiversiteit, zodat er snelheid in de uitvoering komt 

en resultaten zichtbaar worden voor de burgers. De voornaamste valkuil is dat door andere taken 

en werkzaamheden geen tijd overblijft om aandacht te schenken aan de wettelijke taken en aan het 

Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit, waardoor het niet echt van de grond komt. 

 

Bewustwording moet ingebed worden binnen de organisatie. Voorliggende Plan van Aanpak en de 

gevoerde werksessies helpen daarbij. Geadviseerd wordt om deze aandacht vast te houden bijvoor-

beeld door nieuwsberichten op gemeentelijke intranet, interviews met experts, podcasts, het delen 

van voorbeeldprojecten en het evalueren van initiatieven. Een communicatiedeskundige kan ge-

vraagd worden om te bepalen welke strategie hier het beste bij past.  
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4.2 Extern 

Invalshoek 

De gemeente heeft ervoor gekozen om maatschappelijk taken niet afdwingbaar te maken, kortom 

het bevorderen van de biodiversiteit in de gemeente moet vrijwillig zijn. De gemeente kiest daar-

mee om een faciliterende, stimulerende en verbindende rol te pakken. Dit houdt in dat de ge-

meente initiatieven ondersteunt met kennis, subsidie, beschikbaar stellen van grond en door zelf 

het goede voorbeeld te geven. Ook voor een groot deel van de wettelijke taken geldt dat de ge-

meente initiatiefnemers wil ondersteunen met kennis en door mee te denken, hoewel hier verwe-

zen kan worden naar het natuurbeschermingsrecht en daarmee het dwingende karakter van de 

Wet natuurbescherming. Eenieder wordt immers geacht de wet te kennen. Toch blijft hier een sti-

mulerende en verbindende rol van de gemeente centraal staan.  

 

Informatievoorziening  

Naast de gemeente treden ook bedrijven, organisaties en particulieren op als initiatiefnemer. Deze 

initiatiefnemers spelen een rol bij het uitvoeren van zowel de wettelijke als de maatschappelijke ta-

ken. Van belang is dat een initiatiefnemer op een laagdrempelige en eenvoudige wijze de gemeente 

kan benaderen voor vragen. De ambassadeurs uit de klankbordgroep zijn hiervoor verantwoordelijk. 

Een eenvoudige manier om te starten met het communiceren van wettelijke en maatschappelijke 

taken is het realiseren van een pagina op de website van de gemeente. Op deze pagina kan infor-

matie worden gegeven over hoe om te gaan met het natuurbeschermingsrecht en hoe om te gaan 

met het Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit. Zo kunnen artikelen, interviews, podcasts, instructie-

filmpjes en relevante links worden geplaatst. Hiermee ontstaat een verzamelplaats van relevante 

informatie waar initiatiefnemers en geïnteresseerden geïnformeerd kunnen worden over de taken, 

plichten en mogelijkheden binnen de gemeente. 

 

Voor vragen of initiatieven van burgers kan een mailbox worden aangemaakt waar de ambassa-

deurs of een coördinator bij kunnen. Zij kunnen de berichten doorsturen naar betrokkenen binnen 

de organisatie afhankelijk van het onderwerp. 

 

Daarnaast kunnen evenementen (te denken valt aan markten, openluchtvoorstellingen, kluspro-

jecten etc.) helpen om het belang van biodiversiteit onder de aandacht te brengen. Bij dergelijke 

bijeenkomsten kan gelijk gedeeld worden hoe inwoners zelf hun steentje bij kunnen dragen.  

 

In aanvulling daarop kan de gemeente faciliteren door het geven van adviezen, het beschikbaar stel-

len van subsidies of verwijzen naar subsidiemogelijkheden van derden (bijvoorbeeld Groen doet 

Goed). Van belang daarbij is dat een persoon of afdeling wordt aangewezen als aanspreekpunt en 

dat dit aanspreekpunt via de gemeentelijk website goed is te vinden. Bewoners moeten op een 

laagdrempelige en simpele manier de gemeente kunnen benaderen om hun initiatieven te bespre-

ken.  

 

Het kan overwogen worden om communicatiedeskundigen te benaderen om een campagne te star-

ten om biodiversiteit onder de aandacht te brengen en hoe inwoners hier zelf aan bij kunnen dra-

gen. Op deze manier wordt meer maatschappelijk draagvlak gecreëerd. Dit kan bijvoorbeeld door 

middel van een webinar-serie of werksessies over de plichten, mogelijkheden en de goede voor-

beelden uit de gemeenten/provincie die online gezet wordt.  
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Particulieren, bedrijven en organisaties 

Partijen als particulieren, bedrijven en organisaties voeren veel initiatieven uit binnen de gemeente. 

Zij kunnen daarom voor een groot deel bijdragen aan een groen Nieuwegein. Geadviseerd wordt 

om met dergelijke partijen in gesprek te gaan en aanknopingspunten met biodiversiteit onder de 

aandacht te brengen. Voor het opstellen van een Soortenmanagementplan is het bijvoorbeeld van 

meerwaarde om woningcorporaties en aannemers aan te haken.  

 

Partners 

Het is van belang dat er een nauwe samenwerking is tussen de gemeente en mogelijke partners. 

Het betreft bijvoorbeeld terreinbeherende organisaties (bijv. Staatsbosbeheer), natuurwerkgroepen 

en de provincie Utrecht. Door hen vroegtijdig te betrekken bij het opstellen van het Uitvoeringspro-

gramma Biodiversiteit ontstaat een breed gedragen plan. De kans op eventueel bezwaar of weer-

stand wordt daarmee verkleind terwijl steun uit de omgeving wordt vergroot.  
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Samenvatting adviesrapporten 

Samenvatting adviesrapport wettelijke taken 

Gemeente Nieuwegein wil inzicht in haar wettelijke taken in het kader van het natuurbeschermingsrecht. 

Voorliggend rapport is het resultaat van literatuuronderzoek en gesprekken met de werknemers van de 

gemeente. Uit het onderzoek zijn diverse rollen naar voren gekomen waarin de gemeente wettelijke ta-

ken heeft ten aanzien van het natuurbeschermingsrecht.  

 

In de tabel op de volgende pagina wordt een samenvatting gegeven van dit rapport. Het natuurbescher-

mingsrecht, beschreven in hoofdstuk 2 en bijlage 1, is de paraplu waaronder de verschillende gemeente-

lijke rollen en taken kunnen worden onderscheiden. De rollen waarin de gemeente met het natuurbe-

schermingsrecht te maken heeft zijn de rijen in de tabel. Per rol zijn de bijbehorende taken, de invulling 

hiervan door de gemeente en aanbevelingen (waar in hoofdstukken 3 t/m 5 van dit rapport op in wordt 

gegaan) aangeduid in de kolommen. 

 

De kleuren in de tabel hebben de volgende betekenis: 

   

  Wordt uitgevoerd: taak is goed bekend bij de gemeente en wordt al uitgevoerd. 

 

   

  Verdient aandacht: taak wordt niet altijd uitgevoerd of er is weinig ervaring mee. 

 

 

Verdient extra aandacht: er is meer kennis of nieuw beleid nodig om deze taak goed uit 

te kunnen voeren. 

Hiermee is in één overzicht de inhoud van de verschillende hoofdstukken weergegeven. In de hoofdstuk-

ken zelf is achtergrondinformatie te vinden voor datgene dat beschreven is in de tabel. Hoofdstukken 1 

en 2 zijn niet opgenomen in de tabel. Hoofdstuk 1 omvat de inleiding en hoofdstuk 2 beschrijft kort de 

achtergrond bij het natuurbeschermingsrecht. Voor nadere informatie over het natuurbeschermingsrecht 

wordt verwezen naar bijlage 1: ‘Uitwerking natuurbeschermingsrecht’.  

 

Parallel aan dit rapport is een tweede rapport opgesteld waarin is beschreven wat de gemeentelijke 

maatschappelijk taken zijn rond biodiversiteit en een leefbare en groene stad (rapport ‘Biodiversiteit in de 

gemeente Nieuwegein’, Ecogroen 2020). Enkele keren -met name wanneer een bepaalde taak niet meer 

als wettelijke taak kan worden gezien- wordt in voorliggend rapport dan ook verwezen naar het rapport 

met de maatschappelijke taken van de gemeente. 
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Bijlage 1  



 

 

  

Rol H3 Wettelijke taken gemeente H4 Invulling gemeente Nieuwegein H5 Advies
Uitvoeren Quickscan Natuurtoets Wordt meestal gedaan.  Standaard laten uitvoeren door deskundige. 

Beoordelen kwaliteit Quickscan Natuurtoets Deed voorheen beleidsmedewerker ecologie, 

momenteel niet de kennis in huis.

Aanstellen ecoloog/ adviseur.

Aanvullend onderzoek soortbescherming Wnb Nauwelijks van toepassing, weinig ervaring 

mee.

Standaard laten uitvoeren indien de 

Quickscan hierom vraagt.

Aanvullend onderzoek gebiedsbescherming Wnb Nauwelijks van toepassing omdat binnen 

Nieuwegein geen N2000-gebieden liggen, 

onderdeel stikstof is wel relevant.

Standaard laten uitvoeren indien de 

Quickscan hierom vraagt.

Aanvullend onderzoek Natuurnetwerk Nederland 

(alleen van toepassing bij plan).

Wordt rekening mee gehouden in plannen, 

komt weinig voor.

Standaard laten uitvoeren indien de 

Quickscan hierom vraagt.

Aanvragen ontheffing uitvoering van plan of 

project soortbescherming dan wel vergunning 

gebiedsbecherming.

Wordt rekening mee gehouden in projecten 

maar komt weinig voor, voorheen was 

beleidsmedewerker ecologie betrokken, meer 

deskundigheid nodig

Standaard laten uitvoeren indien de 

Quickscan of het aanvullend onderzoek 

hierom vraagt.

Verzorgen ecologische begeleiding bij uitvoering 

plan of project.

Wordt rekening mee gehouden in projecten, 

komt weinig voor.

Standaard laten uitvoeren indien de 

Quickscan of het aanvullend onderzoek 

hierom vraagt.

Rekening houden met zorgplicht Wnb. Wordt rekening mee gehouden in beheer. N.v.t.

Werken volgens gedragscode (bij bestendig 

beheer), ecologisch werkprotocol.

Wordt rekening mee gehouden in beheer. Nieuwe gedragscoden bestuderen en 

implementeren. 

Verzorgen ecologische begeleiding van 

werkzaamheden.

Wordt rekening mee gehouden in beheer. N.v.t.

Exotenbestrijding (niet wettelijk verplicht vanuit 

Wnb, wel taak op grond van procinciale 

verordening).

Wordt uitgevoerd maar niet volgens 

concreet plan van aanpak. Voorstel aanpak 

ligt voor aan bestuur.

Plan vaststellen en implementeren. 

Uitvoeren volledigheidstoets (Wnb) bij aanvragen 

omgevingsvergunning.

Wordt rekening mee gehouden in 

ontvangstbevestiging. Bij beoordeling 

aanvraag wordt niet altijd getoetst aan 

volledigheid/kwaliteit van toets Wnb.

Bij inhoudelijke beoordeling ook letten op 

Wnb, kennis van medewerkers op peil 

brengen, inventarisatie natuurwaarden in 

gemeente, opstellen risicokaart, aanstellen 

ecoloog.

Beoordelen wijzigingsverzoek bestemmingsplan, 

nagaan toetsing aan Wnb (inclusief NNN).

Toetsing wordt uitgevoerd. Tot voorkort in 

afstemming met beleidsmedewerker 

ecologie, meer deskundigheid nodig.

Aanstellen ecoloog/ adviseur, inventarisatie 

natuurwaarden in gemeente.

Toets kwaliteit Quickscan Natuurtoets (en indien 

aan de orde ook overige effectbeoordleingen).

Werd tot voorkort door beleidsmedewerker 

ecologie gedaan, meer deskundigheid en 

kennis van natuurwaarden in gemeente 

nodig. Onderdeel stikstof wordt gedegen 

beoordeeld.

Kennis van medewerkers op peil brengen, 

aanstellen ecoloog/ adviseur, inventarisatie 

natuurwaarden in gemeente, opstellen 

risicokaart.

Indien nodig: opvragen aanvullende info. Bij beoordeling aanvraag wordt niet altijd 

getoetst aan volledigheid op gebied van 

Wnb, meer deskundigheid nodig. Onderdeel 

stikstof wordt beoordeeld.

Kennis medewerkers van natuurwaarden in 

gemeente op peil, aanstellen ecoloog/ 

adviseur.

Indien sprake is van aangehaakte 

ontheffing/vegunning Wnb bij 

omgevingsvergunning, dan VVGB aanvragen bij de 

provincie.

Werd tot voorkort in overleg met 

beleidsmedewerker ecologie afgehandeld, 

weinig ervaring mee, meer deskundigheid 

nodig.

Aanstellen ecoloog/ adviseur.

Verlenen vergunning incl. eventuele eisen ten 

aanzien van compensatie, mitigatie, ecologisch 

werkprotocol/ gedragscode, planning, ecologische 

begeleiding op grond van VVGB.

Weinig ervaring mee. N.v.t.

Afhandelen bezwaarprocedures Weinig ervaring mee. N.v.t.

Toezien op naleving van bepalingen uit 

omgevingsvergunning, Wnb (eisen op grond van 

VVGB).

Prioriteit l igt momenteel niet bij toezicht en 

handhaving op bepalingen vanuit Wnb, 

hiervoor is geen duidelijke taak.

Opstellen kader voor toezicht & handhaving, 

opleiden mensen (domein 2), evt. 

samenwerking met andere partijen (overige 

gemeenten, RUD) zoeken.

Indien nodig handhavend optreden. Prioriteit l igt momenteel niet bij toezicht en 

handhaving op bepalingen vanuit Wnb, 

hiervoor is geen duidelijke taak.

Opstellen kader voor toezicht & handhaving, 

opleiden mensen (domein 2), evt. 

samenwerking met andere partijen (overige 

gemeenten, RUD) zoeken.

Vaststellen gedragscode Wnb (ruimtelijke 

ontwikkeling/ inrichting, bestendig beheer/ 

onderhoud) voor gemeente.

Nieuwe gedragscode is in ontwikkeling, 

dient t.z.t. te worden vastgesteld.

Ontwikkelingen volgen en werkwijze die 

volgt uit de gedragscode implementeren.

Vaststellen bebouwde kom Houtopstanden Wnb Ligt in provincie Utrecht al vast. N.v.t.

Vaststellen bebouwde kom jacht Wnb Ligt in provincie Utrecht al vast. N.v.t.

Niet 

verplicht, wel 

wenselijk

Overkoepelend advies (H5): 
- Opstellen communicatieplan voor interne (medewerkers) en externe (burgers) communicatie over de Wet natuurbescherming.

- Zorgen voor coördinatie van de verschillende taken binnen de organisatie.

- Betrek een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de diverse rollen die de gemeente heeft.

Vergunning- 

verlener

Toezicht & 

handhaving

Overige 

taken

Beheerder 

openbare 

ruimte 

Initiatief- 

nemer plan 

of project
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Samenvatting adviesrapport maatschappelijke taken 

 

Aanleiding en werkwijze 

Gemeente Nieuwegein voelt een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de natuurwaarden en biodiversiteit 

in de gemeente te verhogen. Er wordt al veel gedaan in Nieuwegein aan biodiversiteit, maar het beeld van de 

mogelijkheden en samenhang ontbreekt. Ecogroen heeft daarom in beeld gebracht welke opties er zijn, welke 

acties al door de gemeente worden uitgevoerd en waar verbeterpunten en kansen liggen.   

 

Voorliggende rapportage is bedoeld voor bestuur en betrokken medewerkers van de gemeente om een verdere 

koers te bepalen om de natuurwaarden in de gemeente te versterken. 

 

Resultaten 

Het biodiversiteitsbeleid van de provincie Utrecht is uitgewerkt in de natuurvisie 2017 van de provincie, speci-

fiek in het Supplement biodiversiteit (zie bijlage 2). Relevante speerpunten vanuit provinciaal beleid zijn het uit-

voeren van soortgerichte maatregelen (Utrechtse aandachts- en icoonsoorten), behoud van natuurparels (zoals 

het fort, park, kanaal Nieuwegein), maatregelen in het stedelijk gebied voor vergroten natuurbeleving, gezonde 

leefomgeving en klimaatadaptatie en het bestrijden van invasieve exoten. Gemeente Nieuwegein heeft beleid 

rondom biodiversiteit verweven in het Groenstructuurplan 2017 en in diverse visies: visie klimaatadaptie en de 

omgevingsvisie.  

 

Belangrijke taken van gemeenten rond biodiversiteit zijn het opstellen en uitvoeren van gemeente-specifiek bio-

diversiteitsbeleid, uitvoeren van maatregelen in het openbaar domein (door projecten en beheer) het stellen 

van eisen bij stadsontwikkeling, het informeren en faciliteren van burgers bij eigen initiatief door middel van on-

der andere educatie en subsidies en het monitoren van de toestand van de biodiversiteit in de gemeente. 

 

Taken die al geregeld of opgepakt zijn: 

• Opstellen van globaal beleid, o.a.: groenstructuurplan, omgevingsvisie en visie klimaatadaptatie; 

• Biodiversiteitmaatregelen inpassen in beheer openbare ruimte, exotenbestrijding; 

• Biodiversiteitmaatregelen inpassen in stadontwikkelingsprojecten; 

• Subsidies en ondersteuning bij burgerinitiatieven; 

• Educatie. 

 

Taken waar verbetering mogelijk is: 
1. Er is nog geen concreet handelingskader met doelstellingen en ambities ten aanzien van biodiversiteit waar-

binnen maatregelen worden uitgevoerd. Hiervoor is concreter beleid noodzakelijk. 

2. Er bestaat binnen de organisatie een behoefte aan een betere coördinatie voor het uitvoeren van beleids-

maatregelen. 

3. Om gerichte maatregelen voor het verbeteren van biodiversiteit te kunnen uitwerken is kennis nodig. Er is 

nu bijvoorbeeld geen actueel beeld van aanwezige natuurwaarden en effecten van maatregelen op natuur-

waarden worden niet gemonitord. 
4. De meeste maatregelen worden bekostigd door werk met werk te maken of zijn gericht op behouden van 

de natuurwaarde die er nu al is. Er is beperkt budget beschikbaar om aanvullende maatregelen uit te voe-

ren specifiek gericht op de maatschappelijke verantwoordelijkheid die de gemeente heeft ten aanzien van 

biodiversiteit. 

5. Burgers en andere initiatiefnemers kunnen actiever worden benaderd met informatie (concrete maatrege-

len) over wat zij zelf kunnen bijdragen aan biodiversiteit. 

Aanbevelingen vervolgstappen: 

Wanneer het (bestuurlijk) gewenst is om de verbeteringen door te voeren, zijn een aantal vervolgstappen aan-

bevolen. Deze zijn te verdelen in drie pijlers: 
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Beleid 

1. Zorg voor de juiste (ecologische) vakkennis in de organisatie en/of voor een coördinator om monitoring, 

maatregelen en aandachtspunten vakkundig te begeleiden.  

2. Werk het bestaande globale beleid verder uit in een uitvoeringsprogramma waarbij de volgende stappen wor-

den gevolgd: 

1. Het uitvoeren van een verkenning van doelen en natuurwaarden waarop de gemeente in wil spelen. 

Geadviseerd wordt om hierbij het provinciale beleid (o.a. Supplement Biodiversiteit: aandachtsoorten 

en icoonsoorten) en eigen beleidsstukken te raadplegen. Per soort kunnen doelen worden gesteld. Bij-

voorbeeld op basis van populatiegrootte of de grote en kwaliteit van het leefgebied.  

2. Inventariseer de (globale) verspreiding van de in stap 1 vastgestelde natuurwaarden in de gemeente. 

3. Realiseer een kansenkaart waarop te zien is in welke gebieden ingespeeld kan worden op bepaalde na-

tuurwaarden. Zo kan bijvoorbeeld in het stedelijk gebied met jaren 30 woningen ingespeeld worden op 

nestplaatsen van gierzwaluw en huismus en in het buitengebied op bepaalde amfibieën. 

4. Bepaal aan de hand van stap 1 t/m 3 ambities en concrete doelen en prioriteer. De nadruk kan bijvoor-

beeld komen te liggen bij soorten waar het slecht mee gaat, in gebieden die soortenarm zijn of bij kans-

rijke maatregelen in gebieden die ontwikkeld worden voor andere doelen zoals klimaatadaptatie. Maak 

hierbij gebruik van bestaande beleidskaders uit het natuurbeleid van de provincie en gemeentelijke 

visies. 

5. Stel per doelstelling een programma met concrete en meetbare maatregelen op voorzien van planning 

en budget en benoem een verantwoordelijke voor de uitvoering. Hierdoor kunnen de maatregelen 

eenvoudig worden geïmplementeerd bij uitwerking van projecten en plannen of overige initiatieven. 

Een doelstelling is bijvoorbeeld een toename van het aantal broedende gierzwaluwen met 50 broedge-

vallen door het plaatsen van 200 nestkasten in 5 jaar, te realiseren via maatregel x / y /z. Leg genomen 

maatregelen vast (bijvoorbeeld in een web viewer) zodat ook later voor de monitoring bijgehouden kan 

worden waar en waarvoor maatregelen zijn genomen.  

6. Voortgang van de geformuleerde doelstellingen dienen gemonitord te worden. Op basis van deze mo-

nitoring kan bepaald worden of de doelstelling is behaald of dat bijgestuurd moet worden. Aanbevolen 

wordt om de monitoring door een deskundig bureau te laten uitvoeren.  

3. Zet in op actieve(re) communicatie aan burgers, bijvoorbeeld door gebruik te maken van social media. Werk 

hierbij concrete maatregelen uit of verwijs naar bestaande informatie over wat mensen zelf kunnen bijdragen 

aan biodiversiteit en maak mensen bewust van het belang hiervan. 

 

Plannen, projecten en beheer 

De maatrelen die uit het beleid voortkomen dienen geïmplementeerd te worden door de gemeente als initia-

tiefnemer van plannen, projecten en beheer. Dit betekent ook dat de gemeente hier extra budget aan dient te 

koppelen.  

 

Informeren en faciliteren 

Geadviseerd wordt om burgers actiever te informeren over het belang van biodiversiteit en maatregelen die zij 

hierin zelf kunnen nemen. De gemeente kan hierin actief optreden door uitbreiding van de bestaande websites / 

webpagina’s met aanvullende informatie en downloads maar ook door benaderen van burgers via social media. 

In aanvulling daarop kan de gemeente faciliteren door het geven van adviezen, het beschikbaar stellen van sub-

sidies of verwijzen naar subsidiemogelijkheden van derden. 

 

 




